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原子力発電所における１相開放故障事象（OPC）
への対応について

各原子力事業者の安全対策の
実施計画及び実施状況について

原子力エネルギー協議会（ATENA）
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原子力発電所における１相開放故障事象への対応について １

◆国内の原子力事業者は、更なる信頼性向上のための自主的な取組みとして、１相開
放故障事象（以下、「OPC※1」）の検知性向上対策（変圧器への検知器設置）
を実施することとしている。

◆上記を踏まえ、ATENAは原子力事業者※2に対し、 OPC自動検知システムの設置を
要求し、その進捗状況をフォローすることとしている。

◆この度、中国電力 島根原子力発電所の共用号機予備変圧器において本格運用開
始となったことから、実績及び最新の計画についてATENAホームページへ公開する。

◆なお、既に本格運用を開始している原子力発電所において、誤検知等の不具合が発
生していないことを確認している。

＜ATENAによる進捗管理について＞

※1 Open Phase Condition
※2 OPC対策対象変圧器を保有する原子力事業者

➢ 事業者は年に一度、ATENAへ「最新の設置計画（現地着工時期、工事完了時期、試運用完了
時期）」および「実績」について報告する。計画変更が必要となった場合は、その理由を付して適宜報
告する。また、試運用完了時には、「本格運用開始日」および「システム導入に伴い整備した手順書
類名」についてATENAへ報告する。

➢ ATENAは、上記の進捗情報について、ATENAホームページへ公開する。



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

１．OPC自動検知システムの設置計画／実績（１/４）

事業者 発電所 対象変圧器
設置計画／実績 備 考

・システム導入に伴い整備した
手順書類名
・その他特記事項

現地着工 工事完了 試運用完了
（手順整備含む）

本格運用開始
計画変更
の理由

北海道
電力

泊

１/２号機共用
予備変圧器

計画

前回 2025年11月★ 2026年1月★ 2027年2月★ 2027年2月★

今回 変更なし

実績

３号機
後備変圧器

計画

前回 変圧器設置にあわせて実施 2025年度に実施する３号機
後備変圧器の設置にあわせて
OPC自動検知システムを設置
する計画である。詳細な計画
の策定は2024年度中に行う。

今回 変更なし

実績

関西
電力

高浜
共用号機
予備変圧器

計画 2020年9月 2021年3月 2022年4月 2022年4月
・高浜発電所第一発電室業務所則

(電流値確認)
・高浜発電所第二発電室業務所則

(電流値確認)
・高浜発電所1号機警報時操作所則

(警報時対応、SI/BO信号発信時
操作手順等)

実績 2020年9月 2021年3月 2022年4月 2022年4月

大飯
共用号機
予備変圧器
(No.1)

計画 2022年1月 2023年3月 2023年4月 2023年4月 ・発電業務所則（電流計測）
・警報時所則（警報時対応、SI/BO

信号発信時操作手順等）
・事故時操作所則（電流計測等）実績 2022年1月 2023年3月 2023年4月 2023年4月

美浜

共用号機
予備変圧器

計画 2022年9月 2023年12月 2024年1月 2024年1月
・警報時操作所則（警報時対

応）
・運転操作所則(電気関係)

（直流系統起動前電源確認）
・事故時操作所則（直流停電

時対応）

実績 2022年9月 2023年12月 2024年1月 2024年1月

３号機
No.2

起動変圧器

計画 2022年4月 2023年12月 2024年1月 2024年1月
・警報時操作所則（警報時対

応）
・運転操作所則(電気関係)

（直流系統起動前電源確認）
・事故時操作所則（直流停電

時対応）

実績 2022年4月 2023年12月 2024年1月 2024年1月

★：再稼働・運開工程との関係で変更となる可能性あり。
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（１）PWRプラント（その１）
前回 (2024年3月4日)

からの変更箇所を青字で記載
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１．OPC自動検知システムの設置計画／実績（２/４）

事業者 発電所 対象変圧器
設置計画／実績 備 考

・システム導入に伴い整備した
手順書類名
・その他特記事項

現地着工 工事完了 試運用完了
（手順整備含む）

本格運用開始
計画変更
の理由

四国
電力

伊方 ー ー ー ー ー ー ー
既存設備で対応可能であり、
対策対象外

九州
電力

玄海
３/４号機共用
予備変圧器

計画

前回 2024年7月 2024年11月 2025年12月 2025年12月

今回 変更なし

実績

川内 ー ー ー ー ー ー ー
外部電源設備の改造により対
応可能であり、対策対象外

日本
原子力
発電

敦賀

２号
予備変圧器

計画

前回 2025年8月★ 2025年12月★ 2026年12月★ 2026年12月★

今回 変更なし

実績

２号
後備変圧器

計画

前回 変圧器設置にあわせて実施

今回 変更なし

実績

★：再稼働・運開工程との関係で変更となる可能性あり。
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（１）PWRプラント（その２）
前回 (2024年3月4日)

からの変更箇所を青字で記載
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事業者 発電所 対象変圧器
設置計画／実績 備 考

・システム導入に伴い整
備した手順書類名
・その他特記事項

現地着工 工事完了 試運用完了
（手順整備含む）

本格運用開始
計画変更
の理由

東北
電力

女川
共用号機
予備変圧器

計画

前回 2024年10月★ 2024年10月★ 2025年10月★ 2025年10月★

今回 変更なし

実績

東通 ー ー ー ー ー ー ー
既存設備で対応可能で
あり、対策対象外

東京
電力
HD

柏崎
刈羽

共用号機
予備変圧器

計画

前回 2024年7月★ 2024年9月★ 2026年9月★ 2026年10月★
詳細検討を実
施した結果よ
り，仕様及び
工期を確定で
きたことによる
設置計画の変
更

今回 2026年7月★ 2026年7月★ 2028年7月★ 2028年8月★

実績

中部
電力

浜岡 ー ー ー ー ー ー ー
既存設備で対応可能で
あり、対策対象外

北陸
電力

志賀
２号機
予備電源
変圧器

計画

前回 ※ ※ ※ ※ ※能登半島
地震の影
響を踏まえ
て、工事可
能時期検
討中

今回 変更なし

実績

4

（２）BWRプラント（その１）

１．OPC自動検知システムの設置計画／実績（３/４）

★：再稼働・運開工程との関係で変更となる可能性あり。

前回 (2024年3月4日)
からの変更箇所を青字で記載
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事業者 発電所 対象変圧器
設置計画／実績 備 考

・システム導入に伴い整備
した手順書類名
・その他特記事項

現地着工 工事完了 試運用完了
（手順整備含む）

本格運用開始
計画変更
の理由

中国
電力

島根

共用号機
予備変圧器

計画 2022年12月 2023年2月 2024年4月 2024年5月

・巡視点検要領書（巡視
確認時視点）

・設備別運転要領書
別冊 警報発生時の措
置（共用設備）（警報
時対応等）

・事故時操作要領書
（OPC装置に係る記載）

実績 2022年12月 2023年2月 2024年4月 2024年5月

３号機
補助変圧器

計画

前回 2027年3月★ 2027年5月★ 2028年6月★ 2028年6月★

今回 変更なし

実績

３号機
第2予備変圧器

計画

前回 2027年3月★ 2027年5月★ 2028年6月★ 2028年6月★

今回 変更なし

実績

日本
原子力
発電

東海
第二

予備変圧器

計画

前回 2024年9月★ 2024年12月★ 2025年12月★ 2025年12月★

今回 変更なし

実績

電源
開発

大間 予備変圧器

計画

前回 建設中に実施

今回 変更なし

実績
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（２）BWRプラント（その２）

１．OPC自動検知システムの設置計画／実績（４/４）

★：再稼働・運開工程との関係で変更となる可能性あり。

前回 (2024年3月4日)
からの変更箇所を青字で記載
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（１）PWRプラント

２．OPC自動検知システムの設置工程（１/２） 6

注）各社の設置計画は最新の工程より見直しを実施、今後も
再稼働時期や関連機器の点検時期等に伴い変更の可能性あり

前回 (2024年3月4日)
からの変更箇所を青字で記載

電力 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

北海道電力

関西電力

四国電力

九州電力

日本原子力
発電

2027年
2020年
（令和2年)

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2028年

凡例

高浜Ｐ／Ｓ 共用号機 予備変圧器

大飯Ｐ／Ｓ 共用号機 予備変圧器（Ｎｏ１）

美浜Ｐ／Ｓ 共用号機 予備変圧

泊Ｐ／Ｓ ３号機 後備変圧器 ※

泊Ｐ／Ｓ １・２号機共用 予備変圧器

美浜Ｐ／Ｓ ３号機 Ｎｏ２起動変圧器

：現地着工 ：工事完了（試運用開始）

※ 変圧器設置に合わせて実施。

敦賀Ｐ／Ｓ ２号機 後備変圧器 ※

敦賀Ｐ／Ｓ ２号機 予備変圧器

玄海Ｐ／Ｓ ３／４号機共用 予備変圧器

：計画工程

（川内は外部電源設備の改造により対応可能であり、追加対策なし）

（伊方は既存設備で対応可能であり、追加対策なし）

：実績工程

※ 変圧器設置に合わせて実施。

：試運用完了（本運用開始）
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7

（２）BWRプラント

注）各社の設置計画は最新の工程より見直しを実施、今後も
再稼働時期や関連機器の点検時期等に伴い変更の可能性あり

２．OPC自動検知システムの設置工程（２/２）

前回 (2024年3月4日)
からの変更箇所を青字で記載

電力 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

東北電力

東京電力
HD

中部電力

北陸電力

中国電力

日本原子力
発電

電源開発

2028年2024年 2025年 2027年2026年
2020年
（令和2年)

2021年 2022年 2023年

柏崎刈羽Ｐ／Ｓ 共用号機 予備変圧器

大間Ｐ／Ｓ 予備変圧器 （建設中に実施）

志賀Ｐ／Ｓ ２号機 予備電源変圧器 ※

東海第二Ｐ／Ｓ 予備変圧器

島根Ｐ／Ｓ 共用号機 予備変圧器 島根Ｐ／Ｓ ３号機 補助変圧器

（浜岡は既存設備により対応可能であり、追加対策なし）

女川Ｐ／Ｓ 共用号機 予備変圧器

（東通は既存設備により対応可能であり、追加対策なし）

島根Ｐ／Ｓ 共用号機 第２予備変圧器

凡例 ：現地着工 ：工事完了（試運用開始）：計画工程 ：実績工程 ：試運用完了（本運用開始）

※能登半島地震を踏まえて、工事可能時期検討中

詳細検討を実施した結果より、仕様及び工期を確定

できたことによる設置計画の変更

：設置完了2026年10月⇒2028年8月
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参考．OPC自動検知システムの設置工程（2022年８月時点） 8

2022年8月3日
公開会合資料（抜粋）
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9参考．OPC自動検知システムの設置工程（2022年８月時点）

2022年8月3日
公開会合資料（抜粋）


